Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Пархоменко Наталья Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 068478b9a8f96a0906569b6f7c456704
Владелец: Пархоменко Наталья Александровна
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026
Дата подписания: 20.03.2025

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Профессиональная траектория»»

Дата утверждения паспорта: 24.03.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Профессиональная траектория»	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024)	Этап III (01.01.2025 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Крутько Оксана Анатольевна	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области			
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Наталья Александровна	Врио первого заместителя министра образования и науки Курской области			
Администратор регионального проекта	Степанова Ирина Александровна	Начальник управления профессионального и высшего образования и науки			
Целевые группы	Обучающиеся				
	Педагогические работники				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие образования в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров»						
1.1.	Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации	РП	Процент	0	2022	40	45
1.2.	Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации региональных профориентационных проектов (нарастающий итог)	РП	Процент	0	2022	60	70
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций 6-11 классов, принимающих участие в региональных профориентационных проектах (нарастающий итог)	РП	Процент	0	2022	60	75

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров»														
1.1.	Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45
1.2.	Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации региональных профориентационных проектов (нарастающий итог)	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций 6-11 классов, принимающих участие в региональных профориентационных проектах (нарастающий итог)	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров									
1.1.	Созданы областной и территориальные центры профориентации	X	Единица	0	2022	X	X	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	РП	
1.2.	Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)	X	Единица	0	2022	4	12	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	РП	
1.3.	Открыты предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций (нарастающий итог)	X	Единица	0	2022	138	145	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	РП	
1.4.	Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа	X	Человек	0	2022	X	X	Проведение образовательных мероприятий	РП	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.1.	Созданы областной и территориальные центры профориентации	X	X	0,00
1.2.	Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00

1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.3.	Открыты предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций (нарастающий итог)	0,00	0,00	0,00
1.4.	Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа	X	X	0,00
1.5.	Получение первой профессии обучающимися предпрофессиональных классов	0,00	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 000,00	4 000,00	8 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		4 000,00	4 000,00	8 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		4 000,00	4 000,00	8 000,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров												
1.1.	Созданы областной и территориальные центры профориентации												
1.2.	Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)												
1.3.	Открыты предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций (нарастающий итог)												
1.4.	Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа												
1.5.	Получение первой профессии обучающимися предпрофессиональных классов												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00