

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по апробации в Курской области механизма внедрения методологии наставничества обучающихся по программам среднего профессионального образования с 01.09.2020 г по 31.09.2020 г.

Участники: ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса», ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», ОБПОУ «Железнодорожный политехнический колледж»

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные
1	Изучение методологии наставничества обучающихся по программам СПО	До 4.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
2	Создание рабочей группы (совета, комиссии) в ПОО по наставничеству	До 4.09.2020	Руководитель ПОО, куратор
3	Издание приказа по ОО о внедрении методологии наставничества	До 08.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
4	Выбор форм наставничества и расчет показателя «доля вовлеченных обучающихся» на период до 25.12.2020 года.	До 08.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
5	Разработка и утверждение положения о программе наставничества в ПОО	До 08.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
6	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) на краткосрочный период (до декабря 2020 г.) и долгосрочный период (до 31.12.2024 г.)	До 08.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
7	Проведение координационного совещания с привлечением заинтересованных сторон по актуальным вопросам внедрения целевой модели наставничества	С 08.09.2020 до 15.09.2020	Руководитель ПОО, куратор и члены рабочей группы ПОО
8	Проведение собеседования, тренингов с наставниками с привлечением экспертов	До 08.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
9	Издание приказа о назначении наставников (кураторов наставни-	До 10.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО

	ков) и разработке программ наставничества		
10	Ознакомление лиц, в отношении которых осуществляется наставничество с приказом о назначении наставника	До 10.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
11	Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, используя педагогический анализ входной документации, результатов анкетирования, опросов и др.	До 10 .09.2020	Куратор, зам. директора по УВР, наставники, психологическая служба, руководители практики и др.
12	Разработка типовых форм отчетной документации наставника по разным формам наставничества	До 10.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
13	Внесение изменений в локальные акты ПОО в части доработки, внесения положений, разъяснений о реализации форм наставничества	До 15.09.2020	Куратор, члены рабочей группы ПОО, наставники
14	Реализация программ наставничества по всем выбранным формам	С 15 .09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
15	Формирование базы наставников и базы наставляемых	До15 .09.2020	Куратор
16	Организация обучения наставников, привлекаемых для реализации целевой модели наставничества	С 15.09.2020	Куратор
17	Актуализация форм наставничества и конкретизация показателей эффективности наставничества в ПОО	До 15.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
18	Создание и наполнение вкладки на официальном сайте ПОО (например, «Внедрение методологии наставничества в ПОО»)	До 20.09.2020	Куратор и члены рабочей группы ПОО
19	Формирование отчетной информации о апробации методологии наставничества в ПОО	До 25.09.2020	Куратор