

**Основные этапы реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 году**

Этапы проекта	Начало	Конец
Организация конкурса отбора регионов для участия в проекте	26.06.2019	20.07.2019
Определение регионов победителей конкурса	26.07.2019	
Конкурс профориентационных практик и наставников практических мероприятий	20.06.2019	1.09.2019
Заключение соглашений с региональными министерствами	8.08.2019	31.08.2019
Определение состава региональных команд и предоставление сведений в Союз	5.08.2019	
Проведение обучающих мероприятий для региональных команд субъектов Российской Федерации по реализации проекта	8.08.2019	5.12.2019
Предоставление описания форматов практических мероприятий от субъектов РФ	8.08.2019	15.08.2019
Участие представителей Союза в августовских совещаниях (по приглашению)	20.08.2019	31.08.2019
Регистрация региональных координаторов на Платформе, передача доступа координаторам в Личный кабинет	15.08.2019	31.08.2019
Заключение договоров ГПХ с региональными координаторами	20.08.2019	01.09.2019
Обучение педагогов-навигаторов, задействованных в реализации проекта	1.09.2019	01.12.2019
Определение школ, участвующих в проекте и заведение их на платформу региональным координатором	15.08.2019	05.09.2019
Определение площадок для реализации практических мероприятий и заведение данных площадок на платформу	15.08.2019	25.09.2019

Отбор организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в рамках проекта «Билет в будущее» в целях ранней профессиональной ориентации обучающихся	01.09.2019	01.10.2019
Заключение договоров с площадками	15.09.2019	1.10.2019
Популяризация проекта среди родителей в рамках проведения родительских собраний в общеобразовательных организациях	25.08.2019	6.09.2019
Заключение соглашений между школами и Союзом о сотрудничестве, подписание поручения на обработку персональных данных	15.08.2019	05.09.2019
Подписание согласий на обработку персональных данных участниками (законными представителями)	1.09.2019	15.09.2019
Регистрация учащихся на платформе школой	1.09.2019	15.09.2019
Прохождение профориентационного тестирования участниками	1.09.2019	30.09.2019
Проведение практических мероприятий ознакомительного формата	15.09.2019	15.10.2019
Проведение практических мероприятий вовлеченного и углубленного форматов	1.10.2019	15.12.2019
Апробация типовой модели профориентационной работы для учащихся 6-11 классов с ОВЗ и инвалидностью	1.10.2019	15.12.2019
Взаимодействие субъектов РФ со СМИ по популяризации и продвижению проекта «Билет в будущее»: освещение любых событий контентного формата: новостная лента,	1.09.2019	15.12.2019

информационный блок, фото- и видеоматериалы, инфографика в средствах массовой информации, социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Facebook и т.д.) в рамках проекта «Билет в будущее»; печатная и сувенирная продукция (буклеты, блокноты, брошюры, баннеры, ролл апы и т.д.) разрабатываются на основе стандарта визуального фирменного стиля проекта «Билет в будущее» – брендбук		
Ежемесячная подготовка отчетной документации (Акты, отчеты)	1.09.2019	15.12.2019
Регулярная выгрузка статистических данных по количеству участников проекта	1.09.2019	15.12.2019
Формирование индивидуальных рекомендаций по итогам участия в проекте с участием педагогов-навигаторов	15.12.2019	20.12.2019
Закрытие всех финансовых документов	15.12.2019	
Проведение повторного тестирования	15.12.2019	25.12.2019