
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда (Курская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов

средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов

государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов,

направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Чепик А.Е.

Первый заместитель Губернатора Курской области -

Председатель Правительства Курской области

4.

Осипов Л.Г.Руководитель регионального проекта

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

5.

Павлова Н.С.Администратор регионального проекта

начальник управления мониторинга и оценки эффективности

государственных программ

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Курской области "Развитие

экономики и внешних связей Курской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП Осипов Л.Г.

МИНИСТР

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет

2 Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

100,0000 2023 -ПроцентФП Осипов Л.Г.

МИНИСТР

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

105,0000101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

2.2. Доля медицинских

организаций, вовлеченных

в реализацию проектов,

направленных на

повышение

производительности труда

0,0000 2023 -ПроцентФП 100,0000- 25,0000 40,0000 55,0000 75,0000 Нет

2.3. Увеличение количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией социального

обслуживания, в расчете

на одного работника

организации социального

обслуживания

1 848,0000 2023 -ЕдиницаФП, Указ

309

Сукновалова Т.А.

МИНИСТР

СОЦИАЛЬНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МАТЕРИНСТВА

И ДЕТСТВА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

МАТЕРИНСТВА

И ДЕТСТВА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

2 100,0000- 1 848,0000 1 848,0000 1 932,0000 2 009,0000 Нет

2.4. Увеличение количества 237,0000 2024 -ЧеловекФП, Указ 283,7000- 254,1000 260,7000 268,8000 276,8000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

граждан, систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом, в расчете на

одного работника сферы

физической культуры и

спорта

309

2.5. Увеличение оборота койки 100,0000 2023 -ПроцентФП Ермолова С.И.

МИНИСТР

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

105,0000- 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет

2.6. Увеличение количества

посещений организаций

культуры в расчете на

одного работника

организации

100,0000 2023 -ПроцентФП 135,4800- 116,1300 119,3500 125,8100 129,0300 Нет

2.7. Доля образовательных

организаций, принявших

участие в проектах,

направленных на

повышение

производительности труда

0,0000 2026 -ПроцентРП Леонова Н.В.

Министр

образования и

науки Курской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

-- 5,0000 - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 50,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в расчете на

одну занятую должность врача,

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 102,5000

102,080

0

101,670

0

101,250

0

100,830

0

100,420

0

2.2. Доля медицинских организаций,

вовлеченных в реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

Процент 25,0000

16,300016,300016,300016,300016,3000

2.3. Увеличение количества социальных

услуг, предоставленных организацией

социального обслуживания, в расчете на

одного работника организации

социального обслуживания

1 841,0

000

1 842,0

000

1 843,0

000

1 844,0

000

1 844,0

000

1 844,0

000

Единица 1 848,0000

1 848,0

000

1 847,0

000

1 846,0

000

1 845,0

000

1 845,0

000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

2.4. Увеличение количества граждан,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в

расчете на одного работника сферы

физической культуры и спорта

237,000

0

237,000

0

237,000

0

237,000

0

237,000

0

237,000

0

Человек 254,1000

237,000

0

237,000

0

237,000

0

237,000

0

237,000

0

2.5. Увеличение оборота койки

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 102,5000

102,080

0

101,670

0

101,250

0

100,830

0

100,420

0

2.6. Увеличение количества посещений

организаций культуры в расчете на

одного работника  организации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 116,1300

116,130

0

0,00000,00000,00000,0000

2.7. Доля образовательных организаций,

принявших участие в проектах,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 5,0000

5,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

федерального проекта

Единица

- 8,0000 7,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

7,0000 7,00007,0000 7,0000

-

1.1

1.1.

1

Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших обучение

инструментам

повышения

производительности

труда под

Человек

-

- - -

- 98,000098,0000 98,0000 98,0000

-

98,0000

-



-

8

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

региональным

управлением (с

региональными

центрами компетенций

в сфере

производительности

труда ), в том числе на

"фабриках процессов"

Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности

труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение

деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой

организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

Единица

- 64,000

0

72,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

55,0000 2024

93,000

0

100,00

00

79,000

0

86,000

0

-

1.2

1.2.

1

Количество соглашений

о реализации проектов

по повышению

производительности

труда, заключенных

между ФЦК и

предприятием

Единица

-

- - -

- 20,000020,0000 20,0000 20,0000

-

20,0000

-

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами

Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей, в

том числе через

нормативно -

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - 7,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

451,00

00

769,00

00

17,000

0

244,00

00

-

2.1

Организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и

организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от Курской области

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы, в том

числе через

нормативно -

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

23,000

0

31,000

0

- 9,0000

-

2.2

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению

производительности труда

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

сферы физической

культуры и спорта, в

том числе через

Единица

- - 2,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

14,000

0

14,000

0

3,0000 5,0000

-

2.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

нормативное

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности

труда

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

культуры, в том числе

через нормативное

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - 6,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

85,000

0

137,00

00

13,000

0

38,000

0

-

2.4

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда

В субъектах

Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций, при

организационно-

методической

поддержке которых в

медицинских

Единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

2.5



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

организациях

субъектов Российской

Федерации внедрены

лучшие практики

организации

процессов

(коробочные

решения), основанные

на технологиях

бережливого

производства.

При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий

бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с

применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда,

увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта

1.1

20 750,1019 342,86 19 685,880,00 0,00 81 567,2921 788,45 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

20 750,1019 342,86 19 685,880,00 0,00 81 567,2921 788,45 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

20 750,1019 342,86 19 685,880,00 0,00 81 567,2921 788,45 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

19 210,1018 956,00 18 145,880,00 0,00 76 560,4320 248,45 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 19 342,86 19 685,88 20 750,10 21 788,45 0,00 81 567,290,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 20 750,1019 342,86 19 685,88 21 788,45 0,00 81 567,29

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках федерального

проекта"

0,00 18 145,88 18 145,88 18 145,88 18 145,88 18 145,88

19 685,88

19 685,8818 145,8818 145,8818 145,8818 145,88

ИТОГО:

0,00 18 145,88 18 145,88 18 145,88 18 145,88 18 145,88

19 685,88

19 685,8818 145,8818 145,8818 145,8818 145,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Курская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта"

Обеспечена деятельность

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда в целях реализации

проектов по повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта

"Производительность

труда". Проекты по

повышению

производительности

труда, создание и

обеспечение

деятельности

региональных центров

компетенций и "фабрик

процессов" реализуются

в соответствии с

Осипов Л.Г.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методиками,

утверждёнными

автономной

некоммерческой

организацией

"Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда".

1.1.1.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов "

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

-

Осипов Л.Г.

30.06.2025

06 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Подписаны

протоколы закрытия

проектов и выполнения

планов мероприятий.

-

Осипов Л.Г.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

-

Осипов Л.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет АНО "РЦК"

представлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Осипов Л.Г.

31.12.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Осипов Л.Г.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.7.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

-

Осипов Л.Г.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Осипов Л.Г.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Протокол Подписаны

протоколы закрытия

проектов и выполнения

планов мероприятий.

-

Осипов Л.Г.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет АНО "РЦК"

представлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Осипов Л.Г.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

-

Осипов Л.Г.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

-

Осипов Л.Г.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Осипов Л.Г.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

-

Осипов Л.Г.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятием и "РЦК"

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Протокол Подписаны

протоколы закрытия

проектов и выполнения

планов мероприятий.

-

Осипов Л.Г.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет АНО "РЦК"

представлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Осипов Л.Г.

31.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

-

Осипов Л.Г.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Протокол Подписаны

протоколы закрытия

проектов и выполнения

планов мероприятий.

-

Осипов Л.Г.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет АНО "РЦК"

представлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Осипов Л.Г.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

-

Осипов Л.Г.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

-

Осипов Л.Г.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Соглашение Заключены

соглашения в целях

-

Осипов Л.Г.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



26

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет АНО "РЦК"

представлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Протокол Подписаны

протоколы закрытия

проектов и выполнения

планов мероприятий.

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.1.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Утверждены Соглашение Заключены

-

Осипов Л.Г.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Протокол Подписаны

протоколы закрытия

проектов и выполнения

планов мероприятий.

-

Осипов Л.Г.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет АНО "РЦК"

представлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Осипов Л.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Осипов Л.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения в целях

реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

-

Осипов Л.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Субъектами

Российской Федерации

заключены с

предприятиями

Осипов Л.Г.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о

взаимодействии в целях

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК

и/или РЦК. Вовлечение

и отбор предприятий

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

утвержденными ФЦК

1.2.1.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов "

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Осипов Л.Г.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" «Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф "

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений в

целях реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

-

Осипов Л.Г.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

-

Осипов Л.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф "

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

-

Осипов Л.Г.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

-

Осипов Л.Г.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Реестр соглашений в

-

Осипов Л.Г.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Единица целях реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

-

Осипов Л.Г.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

-

Осипов Л.Г.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр соглашений в

целях реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

-

Осипов Л.Г.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда» между

предприятием и "РЦК"

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

-

Осипов Л.Г.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

-

Осипов Л.Г.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сфере

производительности

труда Курской области"

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

-

Осипов Л.Г.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр соглашений в

целях реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

-

Осипов Л.Г.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

1.2.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

-

Осипов Л.Г.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

-

Осипов Л.Г.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

-

Осипов Л.Г.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)", значение: 0.0000,

Единица

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр соглашений в

целях реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Сформирован

план мероприятий реализации

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Осипов Л.Г.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов ", значение: 0.0000,

Единица

реализации проектов на

предприятиях-

участниках

регионального проекта

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией

-

Осипов Л.Г.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Осипов Л.Г.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Реестр соглашений в

целях реализации

национального проекта

«Эффективная и

конкурентная

экономика»,

федерального и

регионального проектов

«Производительность

труда» между

предприятием и "РЦК"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Курской

области и предприятием

(организацией)

-

Осипов Л.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф",

Отчет Отчет "РЦК" по

заявкам на участие в

проекте

-

Осипов Л.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Единица

2.

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Мероприятие

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

общеобразовательных

организациях, профессиональных

образовательных организациях и

организациях дополнительного

образования детей, в том числе

через нормативно - правовое

регулирование"

Организован охват

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательных

организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

проектами по

повышению

производительности

труда. Значение

количества

образовательных

организаций подлежит

ежегодному уточнению

по итогам сбора данных

по формам федерального

статистического

наблюдения, а также

мониторинга данных от

Курской области

Леонова Н.В.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.1.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О создании

рабочей группы

-

Леонова Н.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование ",

значение: 0.0000, Единица

Справка О результатах

тиражирования лучших

практик в

-

Леонова Н.В.

06.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных

организациях

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Сформирован

план-график тиражирования на

следующий год", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Планирование

тиражирования лучших

практик в 2027 году

-

Леонова Н.В.

23.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Создание

рабочей группы

-

Леонова Н.В.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.10.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование",

значение: 0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

06.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Сформирован

план-график тиражирования на

следующий год", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

планирование

тиражирования лучших

практик на 2028 год

-

Леонова Н.В.

23.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Создание

рабочей группы

-

Леонова Н.В.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

Справка О

тиражировании лучших

практик в организациях

-

Леонова Н.В.

23.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

0.0000, Единица образованияконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Результаты

тиражирования лучших

практик в организациях

образования

-

Леонова Н.В.

06.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Сформирован

план-график тиражирования на

следующий год", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Планирование

тиражирования лучших

практик на 2029 год

-

Леонова Н.В.

23.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.19.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Создание

рабочей группы

-

Леонова Н.В.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15

2.1.20.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование",

значение: 0.0000, Единица

Справка Результаты

тиражирования лучших

практик

-

Леонова Н.В.

06.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Сформирован

план-график тиражирования на

следующий год", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Планирование

тиражирования в 2030

году.

-

Леонова Н.В.

23.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Создание

рабочей группы

-

Леонова Н.В.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка О

тиражировании лучших

практик в

образовательных

организациях

-

Леонова Н.В.

23.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.28.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию", значение:

0.0000, Единица

Справка Тиражирование

лучших практик в

образовательных

организация

-

Леонова Н.В.

23.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование ",

значение: 0.0000, Единица

Справка О результатах

тиражирования лучших

практик

-

Леонова Н.В.

06.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Сформирован

план-график тиражирования на

следующий год", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Планирование

дальнейшего

тиражирования лучших

практик в 2031 году

-

Леонова Н.В.

23.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы, в том

числе через нормативно -

правовое регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

проектами по

повышению

производительности

Сукновалова Т.А.

01.01.2028 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда

2.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены) документы,

необходимые для оказания

услуги", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Дорожная карта по

организации массового

тиражирования лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Сукновалова Т.А.

31.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Лучшие

практики повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания разработаны и

утверждены", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О определении

лучших практик

-

Сукновалова Т.А.

15.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Лучшие

практики повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

размещены на цифровой

платформе", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

По лучшим практикам

повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Сукновалова Т.А.

10.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.4.

Контрольная точка"Вовлечено

организаций медико-социальной

экспертизы для реализации

проектов по повышению

производительности труда ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет По вовлечению

организаций медико-

социальной экспертизы

для реализации проектов

по повышению

производительности

труда

-

Сукновалова Т.А.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Вовлечено

организаций социального

обслуживания для реализации

проектов по повышению

производительности труда ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет По вовлечению

организаций

социального

обслуживания для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

-

Сукновалова Т.А.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по

тиражированию лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Сукновалова Т.А.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены) документы,

необходимые для оказания

услуги", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Дорожная карта по

организации массового

тиражирования лучших

практик повышения

-

Сукновалова Т.А.

31.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Лучшие

практики повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания разработаны и

утверждены", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О определении

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания

-

Сукновалова Т.А.

15.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Лучшие

практики повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

размещены на цифровой

платформе", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

По лучшим практикам

повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Сукновалова Т.А.

10.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Вовлечено

организаций медико-социальной

экспертизы для реализации

проектов по повышению

производительности труда ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет По вовлечению

организаций медико-

социальной экспертизы

для реализации проектов

по повышению

производительности

труда

-

Сукновалова Т.А.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.11.

Контрольная точка"Вовлечено

организаций социального

обслуживания для реализации

проектов по повышению

производительности труда ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет По вовлечению

организаций

социального

обслуживания для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

-

Сукновалова Т.А.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по

тиражированию лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Осипов Л.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены) документы,

необходимые для оказания

услуги", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Дорожная карта по

организации массового

тиражирования лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Сукновалова Т.А.

31.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Лучшие

практики повышения

Приказ О определении

лучших практик

-

Сукновалова Т.А.

14.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производительности труда в

организациях социального

обслуживания разработаны и

утверждены", значение: 0.0000,

Единица

повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная точка"Лучшие

практики повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

размещены на цифровой

платформе", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

По лучшим практикам

повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Сукновалова Т.А.

10.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Вовлечено

организаций медико-социальной

экспертизы для реализации

проектов по повышению

производительности труда ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет По вовлечению

организаций медико-

социальной экспертизы

для реализации проектов

по повышению

производительности

труда

-

Сукновалова Т.А.

29.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"Вовлечено

организаций социального

обслуживания для реализации

проектов по повышению

производительности труда ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет По вовлечению

организаций

социального

обслуживания для

реализации проектов по

повышению

производительности

-

Сукновалова Т.А.

29.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда

2.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по

тиражированию лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

-

Сукновалова Т.А.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

организациях сферы физической

культуры и спорта, в том числе

через нормативное правовое

регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

сферы физической

культуры и спорта

проектами по

повышению

производительности

труда

Жигалова Н.Ю.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Утверждены

документы,

необходимые для

достижения результата

-

Жигалова Н.Ю.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Приказ О назначении

ответственных лиц в

-

Жигалова Н.Ю.

10.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

подведомственных

учреждениях,

участвующих в массовом

тиражировании лучших

практик

производительности

труда

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная точка"Пройдено

обучение по внедрению

инструментов и методов

бережливого производства",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Пройдено

обучение сотрудников

подведомственных учреждений

на фабрике офисных процессов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения лучших практик",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

результатах проведения

промежуточного

мониторинга внедрения

лучших практик

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет О тиражировании

лучших практик

-

Жигалова Н.Ю.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Единица производительности

труда в учреждениях

физической культуры и

спорта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Утверждены

документы,

необходимые для

достижения результата

-

Жигалова Н.Ю.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О назначении

ответственных лиц в

подведомственных

учреждениях,

участвующих в массовом

тиражировании лучших

практик

производительности

труда

-

Жигалова Н.Ю.

10.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.9.

Контрольная точка"Пройдено

обучение по внедрению

инструментов и методов

бережливого производства",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.10.

Контрольная точка"Пройдено

обучение сотрудников

Прочий тип документа

Документ о

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подведомственных учреждений

на фабрике офисных процессов",

значение: 0.0000, Единица

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения лучших практик",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

результатах проведения

промежуточного

мониторинга внедрения

лучших практик

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет О тиражировании

лучших практик

производительности

труда в учреждениях

физической культуры и

спорта

-

Жигалова Н.Ю.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Утверждены

документы,

необходимые для

достижения результата

-

Жигалова Н.Ю.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Приказ О назначении

ответственных лиц в

подведомственных

учреждениях,

участвующих в массовом

-

Жигалова Н.Ю.

10.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица тиражировании лучших

практик

производительности

труда

точками отсутствует

2.3.15.

Контрольная точка"Пройдено

обучение по внедрению

инструментов и методов

бережливого производства",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.16.

Контрольная точка"Пройдено

обучение сотрудников

подведомственных учреждений

на фабрике офисных процессов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.17.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения лучших практик",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

результатах проведения

промежуточного

мониторинга внедрения

лучших практик

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет О тиражировании

лучших практик

производительности

труда в учреждениях

физической культуры и

-

Жигалова Н.Ю.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

спортаточками отсутствует

2.3.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Утверждены

документы,

необходимые для

достижения результата

-

Жигалова Н.Ю.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О назначении

ответственных лиц в

подведомственных

учреждениях,

участвующих в массовом

тиражировании лучших

практик

производительности

труда

-

Жигалова Н.Ю.

12.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.21.

Контрольная точка" Пройдено

обучение по внедрению

инструментов и методов

бережливого производства",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.22.

Контрольная точка"Пройдено

обучение сотрудников

подведомственных учреждений

на фабрике офисных процессов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.3.23.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения лучших практик",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

результатах проведения

промежуточного

мониторинга внедрения

лучших практик

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет О тиражировании

лучших практик

производительности

труда в учреждениях

физической культуры и

спорта

-

Жигалова Н.Ю.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Утверждены

документы,

необходимые для

достижения результата

-

Жигалова Н.Ю.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О назначении

ответственных лиц в

подведомственных

учреждениях,

участвующих в массовом

тиражировании лучших

практик

производительности

-

Жигалова Н.Ю.

11.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда

2.3.27.

Контрольная точка"Пройдено

обучение по внедрению

инструментов и методов

бережливого производства",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.28.

Контрольная точка"Пройдено

обучение сотрудников

подведомственных учреждений

на фабрике офисных процессов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о

прохождении обучения

(лист посещения

занятий)

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.29.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения лучших практик",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

результатах проведения

промежуточного

мониторинга внедрения

лучших практик

-

Жигалова Н.Ю.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет О тиражировании

лучших практик

производительности

труда в учреждениях

физической культуры и

спорта

-

Жигалова Н.Ю.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.

Мероприятие При поддержкеКонорев А.И.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

организациях культуры, в том

числе через нормативное

правовое регулирование"

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

культуры проектами по

повышению

производительности

труда

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ приказ

Министерства культуры

Курской области

-

Конорев А.И.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 1

полугодие 2026 года

-

Конорев А.И.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Отчет Отчет о внедрении

практик по итогам 1

полугодия 2026 года.

Утвержден Решением

коллегии Министерства

-

Конорев А.И.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица культуры Курской

области.

точками отсутствует

2.4.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

лучших практик по

итогам 9 месяцев

-

Конорев А.И.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

На основании входящих

писем учреждений,

участвующих в

тиражировании лучших

практик, принято

решение о завершении

внедрения лучших

практик в деятельность

учреждений.

-

Конорев А.И.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 2026 год

-

Конорев А.И.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Приказ

Министерства культуры

Курской области

-

Конорев А.И.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 1

полугодие 2027 года

-

Конорев А.И.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

практик по итогам 1

полугодия 2027 года.

Утвержден Решением

коллегии Министерства

культуры Курской

области.

-

Конорев А.И.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Отчет Отчет о внедрении

лучших практик по

итогам 9 месяцев

-

Конорев А.И.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Единица точками отсутствует

2.4.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 2027 год

-

Конорев А.И.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

На основании входящих

писем учреждений,

участвующих в

тиражировании лучших

практик, принято

решение о завершении

внедрения лучших

практик в деятельность

учреждений.

-

Конорев А.И.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Приказ

Министерства культуры

Курской области

-

Конорев А.И.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.14.

Контрольная точка"Обеспечен Исходящее письмо

-

Конорев А.И.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 1

полугодие 2028 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

практик по итогам 1

полугодия 2028 года.

Утвержден Решением

коллегии Министерства

культуры Курской

области.

-

Конорев А.И.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

лучших практик по

итогам 9 месяцев

-

Конорев А.И.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

-

Конорев А.И.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 2028 год

2.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо На

основании входящих

писем учреждений,

участвующих в

тиражировании лучших

практик, принято

решение о завершении

внедрения лучших

практик в деятельность

учреждений.

-

Конорев А.И.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Приказ

Министерства культуры

Курской области

-

Конорев А.И.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 1

-

Конорев А.И.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

полугодие 2029 года

2.4.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

практик по итогам 1

полугодия 2029 года.

Утвержден Решением

коллегии Министерства

культуры Курской

области.

-

Конорев А.И.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

лучших практик по

итогам 9 месяцев

-

Конорев А.И.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 2029 год

-

Конорев А.И.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

На основании входящих

писем учреждений,

участвующих в

-

Конорев А.И.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тиражировании лучших

практик, принято

решение о завершении

внедрения лучших

практик в деятельность

учреждений.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.4.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ Приказ

Министерства культуры

Курской области

-

Конорев А.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 1

полугодие 2030 года

-

Конорев А.И.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

практик по итогам 1

полугодия 2030 года.

Утвержден Решением

коллегии Министерства

культуры Курской

-

Конорев А.И.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области.

2.4.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о внедрении

лучших практик по

итогам 9 месяцев

-

Конорев А.И.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

курской области

направлено в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации

об итогах реализации

мероприятия за 2030 год

-

Конорев А.И.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

На основании входящих

писем учреждений,

участвующих в

тиражировании лучших

практик, принято

решение о завершении

внедрения лучших

практик в деятельность

учреждений.

-

Конорев А.И.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.

Мероприятие (результат) "В При организационно-Ермолова С.И.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектах Российской Федерации

созданы региональные центры

компетенций, при

организационно-методической

поддержке которых в

медицинских организациях

субъектов Российской Федерации

внедрены лучшие практики

организации процессов

(коробочные решения),

основанные на технологиях

бережливого производства."

методической поддержке

созданных в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в

медицинских

организациях субъектов

Российской Федерации

внедрены лучшие

практики (коробочные

решения), разработанные

с применением

технологий бережливого

производства и

направленные на

обеспечение

рационального

использования ресурсов,

повышение

производительности

труда, увеличение

показателей

безопасности, качества и

доступности

медицинской помощи

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.1.

Контрольная точка"Утверждены Приказ О создании цетра

-

Ермолова С.И.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

компетенций в сфере

здравоохранения.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Штатное расписание.

-

Ермолова С.И.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет Отчет о ходе

работы.

-

Ермолова С.И.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта",

значение: 0.0000, Единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности

регионального центра

компетенций в сфере

здравоохранения

-

Ермолова С.И.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О создании

центра компетенций в

сфере здравоохранения

-

Ермолова С.И.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Штатное расписание.

-

Ермолова С.И.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы.

-

Ермолова С.И.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы.

-

Ермолова С.И.

21.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы.

-

Ермолова С.И.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности

регионального центра

компетенций в сфере

производительности

-

Ермолова С.И.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О создании

регионального центра

компетенций в сфере

здравоохранения.

-

Ермолова С.И.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Штатное расписание.

-

Ермолова С.И.

17.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы.

-

Ермолова С.И.

20.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы.

-

Ермолова С.И.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы.

-

Ермолова С.И.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности

регионального центра

компетенций в сфере

здравоохранения

-

Ермолова С.И.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О создании

центра компетенций в

сфере здравоохранения.

-

Ермолова С.И.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Ермолова С.И.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

19.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности

регионального центра

компетенций в сфере

здравоохранения

-

Ермолова С.И.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ О создании

регионального центра

компетенций в сфере

здравоохранения

-

Ермолова С.И.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Ермолова С.И.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

19.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

19.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

работы

-

Ермолова С.И.

21.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

деятельности

регионального центра

компетенций в сфере

здравоохранения

-

Ермолова С.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля образовательных организаций, принявших участие в проектах, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным

управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение оборота койки",

Влияние на достижение (процентов)

В субъектах

Российской

Федерации

созданы

региональные

центры

компетенций, при

организационно-

методической

поддержке

которых в

медицинских

организациях

субъектов

Российской

Федерации

внедрены лучшие

практики

организации

процессов

(коробочные

решения),

основанные на

технологиях

бережливого

производства.

100.00 0,00 0,00 5.00 0,00 0,00 0,00 5.00 110.00

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительнос

ти труда в

организациях

сферы

физической

культуры и

спорта, в том

числе через

нормативное

правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 100.00 0,00 0,00 0,00 100.00

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительнос

ти труда в

организациях

культуры, в том

числе через

нормативное

правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00 0,00 0,00 100.00



2

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля образовательных организаций, принявших участие в проектах, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным

управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение оборота койки",

Влияние на достижение (процентов)

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительнос

ти труда в

государственных

и муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразователь

ных

организациях,

профессиональны

х

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования

детей, в том числе

через нормативно

- правовое

регулирование

0,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительнос

ти труда в

организациях

социального

обслуживания,

медико-

социальной

экспертизы, в том

числе через

нормативно -

правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00 0,00 5.00

Реализованы

проекты по

повышению

производительнос

ти труда по

направлению

"Бережливое

производство" с

помощью

созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительнос

ти труда на

предприятиях-

участниках

федерального

проекта

0,00 0,00 50.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.00



3

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля образовательных организаций, принявших участие в проектах, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным

управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение оборота койки",

Влияние на достижение (процентов)

Вовлечены

предприятия

базовых

несырьевых

отраслей

экономики для

реализации

проектов по

повышению

производительнос

ти труда

0,00 0,00 0,00 103.00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

100.00 100.00 50.00 108.00 100.00 100.00 5.00 5.00 568.00


